

四、今年

教师来源



实施规划



时间节点

- | | |
|--|-------------------------|
| 4月：确定教师来源地
本地支持单位接洽、确定
新闻发布会（4.22） | 6月：落实具体项目事宜
入选老师名单公示 |
| 5月：走访部分入选老师 | 7月：项目开展（7.27-8.7） |
| | 8月：回访 |